

FICHA	18C002	MODIFICACIONES CONTRATOS · COMISIÓN EJECUTIVA	Frecuencia: Trimestral
LAS PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DE LOS MISMOS Y SU CERTIFICACIONES FINALES			

Número_de_expediente	Objeto	Figura	Tipo_de_procedimiento	Adjudicatario	Importe_de_modificación (sin IVA)
CE 46/2020	Trabajos de rediseño de los cerramientos e protección de los muelles de descarga del punto Limpio Los Pinos	OBRA	ABIERTO	SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES S.L.	2.300,04 €